

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh Phúc

Đồng Xoài, ngày 10 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1. **Công trình:** Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Thái Thành - Thuận Lợi
2. **Hạng mục:** Đường dây trung hạ áp & TBA III-400KVA Khu dân cư Thái Thành - Thuận Lợi

2. **Địa điểm xây dựng:** Xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

3. Thành phần tham gia nghiệm thu:

- a/ **Đại diện chủ đầu tư:** Công ty TNHH Bất động sản Thuận Lợi Thái Thành

- Do Ông: Thái Chí Thành

- Chức vụ: Giám đốc

- Do Ông: Nguyễn Minh Dương

- Chức vụ: CBKT

- b/ **Đại diện đơn vị thi công:** Công ty TNHH Tư vấn Xây lắp điện Thiên Phúc

- Do Ông: Trịnh Công Danh

- Chức vụ: Giám đốc

- c/ **Đại diện Đơn vị giám sát:** Điện lực Đồng Xoài - Công ty Điện lực Bình Phước

- Do Ông: Nguyễn Duy Cường

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Do Ông: Hà Huy Lịch

- Chức vụ: Giám sát thi công

- d/ **Đại diện Đơn vị tư vấn thiết kế:** Công ty TNHH MTV XLĐ Khánh Linh

- Do Ông: Bùi Xuân Ngàn

- Chức vụ: Giám đốc

4. Thời gian tiến hành nghiệm thu:

Bắt đầu: 08 giờ 30 phút ngày 10 tháng 12 năm 2021

Kết thúc 10 giờ 00 phút ngày 10 tháng 12 năm 2021

Tại: Công trình

5. Đánh giá công trình xây dựng:

a/ Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:

+ Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, bản vẽ thi công được cấp thẩm quyền phê duyệt;

+ Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng; Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật

+ Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp.

+ Bảng kê khối lượng xây lắp hoàn thành lập ngày 30/11/2021

+ Các biên bản nghiệm thu kỹ thuật (nghiệm thu trụ, cột; nghiệm thu kéo rã dây dẫn; nghiệm thu tiếp địa, nghiệm thu lắp đặt trạm biến áp, lắp đặt thiết bị đóng cắt, ...) và các phụ lục liên quan đến đợt nghiệm thu.

+ Các tài liệu về VTTB: Biên bản nghiệm thu vật tư do đơn vị thi công cung cấp, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, phiếu thử nghiệm xuất xưởng, biên bản thí nghiệm vật tư thiết bị.

+ Bản vẽ hoàn công

b/ Chất lượng công trình xây dựng: Đạt yêu cầu

c/ Các ý kiến khác: không

6. Kết luận:

Đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật. Đồng ý nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng.



ĐD CHỦ ĐẦU TƯ

Phải Chí Thành



ĐD ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

Bùi Xuân Ngân



ĐD ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Nguyễn Duy Cường

GIÁM SÁT THI CÔNG



ĐD ĐƠN VỊ THI CÔNG

Trịnh Công Danh

Hà Huy Lịch